

■全体MTG日程

1	【社内】50日前MTG	4月3日	タスク各所展開
2	各担当者ご個別共有設定	—	
3	運営会議	4月10日	タスク各所展開
6	【社内】1stMTG	4月18日	マニュアル進捗確認
7	【社内】マニュアル共有MTG	4月26日	マニュアル更新確認 ※MTG無しの可能性あり
7	運営会議 ※現地訪問	4月28日	現地最終MTG(まれびと・消防打ち合わせ)
8	【社内】2ndMTG	5月9日	進捗タスク共有 ※MTG無しの可能性あり
9	【社内】全体MTG・不足備品発注	5月17日	全体はHC・EDのみ
10	【社内】残タスク確認	5月18日	積み込み前に確認
11	【社内】倉庫整理・積込	5月18日	翌日移動のため前日に倉庫整理。 ※KDDと一緒に。行く。
12	【社内】現地移動	5月19日	貫場・栗原・飯田・吉田
13	TT本番	5月21日	
11	現地移動	5月25日	
12	運営会議【最終(現場)】	5月25日	

■エンデューロ手配スケジュール一覧

	内容	責任者	手配希望日	手配完了	備考
1	外部スタッフ	新木・WS貫場	4月28日	5月8日	各種スタッフ等
2	国際サイクル専門学校	WS貫場		5月8日	河口先生に具体的な人数依頼
3	国際サイクル専門学校宿泊先・飲食調整	新木・稲手・WS貫場		5月20日	稲手さん調整
4	ボランティア	新木		5月8日	
5	駐車場	新木・定者		4月28日	
6	入浴手形情報	新木・WS貫場	4月28日	4月28日	TT・キッズはWS作成
7	おもてなし登録店	稲手		4月28日	
8	地元ブース	中村・稲手	4月28日	4月28日	
9	飲食出店	中村・稲手	4月28日	4月28日	
10	自転車出展	WS袴田	4月28日	4月28日	4月28日以降も出展者を募る
11	最高速用自転車シミュレーター	中村・伊藤(WS貫場)		4月28日	調整方法伊藤さん確認
12	BMX出展調整	中村・WS貫場		4月28日	必要ブース数・備品・プログラム掲載原稿希望
13	ふるまい手配	新木	4月10日	4月28日	WEB告知容易ふるまい早急に手配 28日までに画像と紹介原稿必要
14	給水用・水	新木		4月28日	直前での手配でもかまいません
15	宿泊先(関係者・WS)	稲手・辻・WS貫場		—	辻さん依頼済み→細かい調整あり
16	MC調整	WS橋詰・貫場		直前期	絹代さん・橋詰 / CHOCOさん:貫場
17	ゲスト調整	WS中島		直前期	小林さん・疋田さん:中島
18	弁当	新木・WS貫場		5月12日	WS貫場は個数算出し、新木さんに情報提出
19	無線	WS貫場・増田		5月12日	無線個数割り出し(全カテゴリー)
20	車両手配(バン2台)	新木		5月12日	救護車
21	車両手配(シャトルバス)	新木・定者・辻		5月12日	28日キッズ来場者用/29日フリー駐車場・立哨配置バス
22	写真(フォトクワイエット)	WS西川		—	手配依頼
23	封入キット	まれびと・岩田・吉本	4月28日	—	封入キットは必ず事前に一式そろえる
24	備品	新木・WS貫場		5月12日	後日備品リスト共有
25	保険 ※例年並み	WS今永		直前機	●温泉ライダー 参加者・スタッフ:死亡・後遺障害300万、入院3,000円、通院2,000円 対人・対物:最大1億 ●温泉ライダーヘルクライム・キッズ・TT・ED 今永調整

■製作物スケジュール一覧

	製作物	担当	第1稿共有	入稿日	納品日	備考
1	道路規制案内看板	新木・WS貫場	4月10日	4月19日	4月28日	看板の割出枚数→まれびと ※昨年のもので使用できるなら日付のみ入れ替えます。
2	駐車場・会場までの案内看板	まれびと	—	—	5月25日	看板の割出・制作→まれびと
4	コース案内看板	WS貫場・飯田	—	5月15日	5月17日	
5	ゼッケン	WS貫場・今永	4月28日 ※先にデザイン共有したい	5月8日	5月15日	昨年同様 ※主要5社
6	温泉ライダー・ザ・キング皿	まれびと	—	—	5月25日	印字済みのもの
7	山中メダル	まれびと	—	—	5月25日	総合チャンピオンのみ2個
8	表彰メダル	WS貫場・飯田・戸村	—	5月1日	5月15日	発注リスト作成依頼→飯田or戸村
9	表彰状	WS貫場・吉田	4月28日 ※先にデザイン共有したい	5月8日	5月15日	全カテゴリー表彰状
10	参加記念品(歯ブラシ)	新木	—	—	5月15日	発注数相談
11	スタッフ記念品(?)	新木	—	—	5月15日	今年ありますか？
12	プログラム	WS貫場・まれびと	5月8日	5月12日	5月17日	例年よりスケジュール前倒し
13	プログラム広告	WS栗原・貫場・まれびと	4月28日	—	—	まれびと⇒主要5社のプログラムデータの確認をお願いします。
14	大会役員・実行委員・運営委員名簿	まれびと	4月28日	—	—	コンプ版名簿提出
15	宮元陸挨拶原稿・写真	吉本	4月28日	—	—	手配日程マスト
16	新家康三挨拶原稿・写真	岩田	4月28日	—	—	手配日程マスト
17	実行委員長挨拶	定者	4月28日	—	—	手配日程マスト
18	イベントインフォ	WS貫場・まれびと	4月28日	—	—	製作には飲食ブース情報必須
19	参加案内書(おもてなし登録店情報入れ込み)	WS・貫場・まれびと・高辻	4月26日 (社内確認)	5月1日 (まれびと確認)	5月11日 (WEBUP・発送)	事前発送物
20	駐車証	WS貫場・今永	—	—	5月11日	事前発送物
21	参加カード	WS今永	—	—	5月11日	事前発送物
22	健康チェック表	WS今永	—	—	5月11日	事前発送物
23	会場内掲示物(ラミネート・オーレ類)	WS・貫場・飯田・川上	—	1月15日	5月17日	
24	受付関連掲示物	WS今永・戸村	—	5月15日	5月20日	
25	ステージ幕	WS栗原・貫場	5月12日	5月16日	5月25日	今年度WSで発注(サイズは480×240)
26	リザルト	WS飯田・まれびと	4月28日	—	5月15日	
27	アンケート	WS貫場・今永	5月8日	—	5月19日	webアンケート
28	スタッフID	新木	—	—	5月15日	
29	報告書	WS貫場・吉田	—	—	6月中	6月中で作成

■(まれびと)原稿手配スケジュール一覧

	内容	責任者	締切	備考
1	駐車場	定者	—	場所の情報をウイズスポへ ※昨年と変わりないですよ？
2	交通規制情報		—	確定情報WEB掲載
3	おもてなし登録店情報	稲手	—	確定情報WEB掲載・プログラム掲載
4	ふるまい情報	新木	—	確定情報WEB掲載・プログラム掲載
5	飲食出展情報	稲手・中村	—	確定情報WEB掲載・プログラム掲載
6	無料温泉入浴情報	新木	—	確定情報WEB掲載・プログラム掲載
7	プログラム用あいさつ文依頼	吉本・岩田・新木	—	プログラム掲載
8	封入キット確認	岩田・まれびと・吉本	—	
9	メイン協賛主要5社	新木・西山	—	プログラム掲載情報確認