

■全体MTG日程

1	【社内】50日前MTG	4月3日	タスク各所展開
2	各担当者と個別共有設定	—	
3	運営会議	4月10日	タスク各所展開
6	【社内】1stMTG	4月18日	マニュアル進捗確認
7	【社内】マニュアル共有MTG	4月26日	マニュアル更新確認 ※MTG無しの可能性あり
7	運営会議 ※現地訪問	4月28日	現地最終MTG(まれびと・消防打ち合わせ)
8	【社内】2ndMTG	5月9日	進捗タスク共有 ※MTG無しの可能性あり
9	【社内】全体MTG・不足備品発注	5月17日	全体はHC・EDのみ
10	【社内】残タスク確認	5月18日	積み込み前に確認
11	【社内】倉庫整理・積込	5月18日	翌日移動のため前日に倉庫整理。 ※KDDと一緒に進行。
12	【社内】現地移動	5月19日	貫場・栗原・飯田・吉田
13	TT本番	5月21日	
11	現地移動	5月25日	
12	運営会議【最終(現場)】	5月25日	

■ヒルクライム手配スケジュール一覧

	内容	責任者	手配希望日	手配完了	備考
1	外部スタッフ	新木・WS貫場	4月28日	5月8日	各種スタッフ等
2	ボランティア	新木		5月8日	
3	駐車場	新木		5月8日	調整中
4	地元ブース	中村・稲手	4月28日	4月28日	ふるまい情報WEB掲載・プログラム掲載用原稿・画像
5	給水用・水	新木		4月28日	直前でも可。県民の森設置予定。
6	宿泊先(関係者・WS)	稲手・辻・WS貫場		—	稲手さん、辻さん依頼済み。細かい調整有
7	MC調整	WS橋詰		直前期	絹代さん:橋詰
8	ゲスト調整	WS中島		直前機	小林・疋田:中島
9	弁当	新木・WS貫場	4月28日	5月12日	WS貫場は個数算出し、新木さんに情報提出
10	無線	WS貫場・増田		5月12日	
11	車両手配(バン1台)	新木		5月20日	リタイヤ回収兼救護車
12	車両手配(立哨配置バス)	吉本		5月20日	手配済
13	車両手配(荷物預かり用2トラック)	新木		5月20日	
14	車両手配(告知先導車両)	吉本・高辻		5月20日	手配済
15	写真(フォトクワイエット)	WS西川		—	調整中
16	封入キット	まれびと・岩田・吉本	4月28日	—	封入キットは必ず事前に一式そろえる
17	備品	新木・WS貫場		5月12日	後日備品リスト共有
18	保険	WS今永		5月16日	昨年同様

■製作物スケジュール一覧

	製作物	担当	第1稿共有	入稿日	納品日	備考
1	道路規制案内看板	新木・WS賞場	4月10日	4月19日	4月28日	看板の割出枚数→まれびと ※昨年ものを使用できるなら日付のみ入れ替えます。
2	駐車場・会場までの案内看板	まれびと	—	—	5月25日	看板の割出・制作→まれびと
4	コース案内看板	WS賞場・飯田	—	5月15日	5月17日	
5	ゼッケン	WS賞場・今永	4月28日 ※先にデザイン共有したい	5月8日	5月15日	昨年同様 ※主要5社
6	温泉ライダー・ザ・キング皿	まれびと	—	—	5月25日	印字済みのもの
7	ガラスコップ	まれびと(中村)	—	—	5月25日	各カテゴリー優勝者用
8	表彰メダル	WS賞場・飯田・戸村	—	5月1日	5月15日	発注リスト作成依頼→飯田or戸村
9	表彰状	WS賞場・吉田	4月28日 ※先にデザイン共有したい	5月8日	5月15日	全カテゴリー表彰状
10	参加記念品(歯ブラシ)	新木	—	—	5月15日	発注数相談
11	スタッフ記念品(?)	新木	—	—	5月15日	今年ありますか?
12	プログラム	WS賞場・まれびと	5月8日	5月12日	5月17日	例年よりスケジュール前倒し
13	プログラム広告	WS栗原・賞場・まれびと	4月28日	—	—	まれびと⇒主要5社のプログラムデータの確認をお願いします。
14	大会役員・実行委員・運営委員名簿	まれびと	4月28日	—	—	コンプ版名簿提出
15	宮元陸挨拶原稿・写真	吉本	4月28日	—	—	手配日程マスト
16	新家康三挨拶原稿・写真	岩田	4月28日	—	—	手配日程マスト
17	実行委員長挨拶	定者	4月28日	—	—	手配日程マスト
18	イベントインフォ	WS賞場・まれびと	4月28日	—	—	製作には飲食ブース情報必須
19	参加案内書(おもてなし登録店情報入れ込み)	WS・賞場・まれびと・高辻	4月26日 (社内確認)	5月1日 (まれびと確認)	5月11日 (WEBUP・発送)	事前発送物
20	駐車証	WS賞場・今永	—	—	5月11日	事前発送物
21	参加カード	WS今永	—	—	5月11日	事前発送物
22	健康チェック表	WS今永	—	—	5月11日	事前発送物
23	会場内掲示物(ラミネート・オーレ類)	WS・賞場・飯田・川上	—	1月15日	5月17日	
24	受付関連掲示物	WS今永・戸村	—	5月15日	5月20日	
25	ステージ幕	WS栗原・賞場	5月12日	5月16日	5月25日	昨年ものを使用
26	リザルト	WS飯田・まれびと	4月28日	—	5月15日	
27	アンケート	WS賞場・今永	5月8日	—	5月19日	webアンケート
28	スタッフID	新木	—	—	5月15日	
29	報告書	WS賞場・吉田	—	—	6月中	6月中で作成

■(まれびと)原稿手配スケジュール一覧

	内容	責任者	締切	備考
1	駐車場	新木	—	
2	交通規制情報	高辻	—	確定情報WEB掲載
3	ふるまい情報(県民の森・菊の湯)	新木	—	確定情報WEB掲載・プログラム掲載
4	飲食出展情報	稲手・中村	—	確定情報WEB掲載・プログラム掲載
5	無料温泉入浴情報	新木	—	確定情報WEB掲載・プログラム掲載
6	プログラム用あいさつ文依頼	東藤・西山・吉田	—	プログラム掲載
7	新家工業aiロゴ依頼	新木	—	ゼッケン用
8	封入キット確認	岩田・まれびと・吉本	—	
9	メイン協賛主要5社	新木・西山	—	プログラム掲載情報確認