

温泉ライダーin加賀温泉郷2017

【スタッフスケジュール】

★ヒルクライム★

| ●5月27日(土) | | 開催可否判断 | | | | | | | | | | | | 会場・駐車場OPEN 山中産前成制 受付開始 | | 10:00 受付終了 10:45 競技スタート 10:15 旗開閉式 10:15 スタート地点へ移動 | | 規制解除 競技終了 | | 表彰式・じゃんけん大会 | | 会場CLOSE | | 山中産前規制解除 | | |
|--------------|----------|---------------------|------|------|---------|---------|------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------|-------------|----------------|---------|---------|----------|-------|-------|
| 車両 | 名前 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 全体管理 | 新木車1 | 新木 | | | 山中産会場in | | | 全体管理 プレス対応 / 各種地元ラブル対応(周辺住民対応・路上駐車等) ※山中産本部待機 ※ゲスト・小林さん・定田さん受付 ※10:00 計測開始ポイントへ移動あり | | | | | | | | | | | | アローレへ | ※小林さんと定田さんも一緒。 | | | | | |
| | — | 西出 | | | 山中産会場in | | | 受付準備 | | 受付対応 | | | | 各種地元ラブル対応(周辺住民対応・路上駐車等) ※現場対応責任者 | | | | | | アローレへ | | | | | | |
| | 新木車1 | WS中島 | | | 山中産会場in | | | コース状況確認・設置物チェック | | 菊の湯 スタート管理 | | スタート地点 移動 | スタート誘導 続行 | | 菊の湯待機 ※定田さん・小林さんケア | | | | | アローレへ | ※橋詰と移動。 | | | | | |
| ゴール | RS,トラック | WS栗原 | | | 山中産会場in | | | ・会場準備 ・スタート地点準備 | スタッフ受け 入れ準備 | 教員スタッフ 説明 | 走行管理 業務説明 のの スタッフ 受け入れ | スタート地点 移動 | 10:15 スタート地点 整列スタート バイ | ゴール 地点移動 | | ゴール誘導 / 教員・立明連絡対応サブ | | | | 農後民退去・各所撤去 | | | 山中産 片付け | アローレへ | | |
| | ハネオ | WS飯田 | | | 山中産会場in | | | コース状況確認・設置物チェック | | | ゴール地点設置 / 計測準備 | | | 計測業務 | 山中産 移動 | 印刷物 チェック | 表彰式サポート | | | | 山中産 片付け | | | アローレへ | | |
| 立明・救護 | RS,バン | WS石渡 | | | 山中産会場in | | | 北出駐車場 移動 | 立明員受け入れ準備 (無縁等、備品の準備) | 立明業務 説明 | 山中産 移動 | スタート 整列管理 | | 教員・立明連絡対応 最後民退去(コース1周) *消防スタッフ1名同乗 | | | | | | アローレへ | ※ハネオで移動 | | | | | |
| | マイクロバス | WS星谷 | | | 山中産会場in | | | ・会場準備 ・スタート地点準備 | 北出駐車場 移動 | 立明員受け入れ準備 (無縁等、備品の準備) | 立明業務 説明 | 立明員配置業務 | | 立明回収業務 | 県民の森 対応サポート | 県民の森 片付け | 山中産 移動 | 山中産 片付け | アローレへ | | | | | | | |
| | マイクロバス/他 | 立明員23名 | | | | | | | | | 北出駐車場 移動 | | | 立明業務 *場所によって開始・解散時間、配置方法が異なる | | | | | | 解散 | | | | | | |
| | 告知先導車 | 高辻 | | | 山中産会場in | | | 会場チェック | 北出駐車場 移動 | 立明準備 | 立明業務 説明 | ゴール地点 移動 | 規制状況 確認 | スタート直前 告知車四台出発 | 移動監視車 電話確認 | 山中産へ | サイクリング終了 参加者出迎え | | | アローレへ | | | | | | |
| | 自転車 | 走行管理スタッフ10名 | | | | | | | | | 山中産 会場in | スタート整列誘導 移動先導 | | | | 10:15各グループの先導。菊の湯からスタート地点へ 10:45⇒各グループの最後尾からスタートし、走行管理業務。 | | | | 解散 | | | | | | |
| | 看護師車両 | 看護師 | | | | | | | | | 山中産 会場in | 教護打合せ | 県民の森へ 移動 | 救護準備 | 教護対応 | | | | | | 解散 | | | | | |
| | 消防スタッフ3名 | | | | | | | | | 山中産 会場in | 教護打合せ | | | | 消防①:バイク①に乗車。隊列中盤を走行。 / 消防②:最後尾の救護車両(石渡車)に乗車 / 消防③:山中産待機 | | | | | 解散 | | | | | | |
| | バイク①② | バイク2名 | | | | | | | | 山中産 会場in | バイク業務 確認 | | | | バイク①:隊列中盤を走行。消防車。 / バイク②:カメラマン(WS吉田)を乗せて撮影 | | | | | 解散 | | | | | | |
| 県民の森 ふるまい | 自家用車 | 稲手 | | | 山中産会場in | | | 受付準備 | | | | | | | | ふるまい対応・地元対応 | 県民の森 片付け | | | アローレへ | | | | | | |
| | 自家用車 | ●● ※昨年定走者さん | | | | | | | | | | | | | | ふるまい準備 | ふるまい対応 | 県民の森 片付け | | 解散 | | | | | | |
| | 自家用車 | まれびと手配8名 | | | | | | | | | | | | | | ふるまい対応 | 県民の森 片付け | | 解散 | | | | | | | |
| 受付 | — | WS今永 | | | 山中産会場in | | | 受付準備 | | 受付対応 | | | | | | 記念品配布準備 | 記念品配布対応 | | | 山中産 片付け | | | アローレへ | | | |
| | 自家用車 | 加賀市 北村 | | | | 山中産会場in | | 受付説明 | | 受付対応 | | | | | | 記念品配布準備 | 記念品配布対応 | | | | | | | | | |
| | — | まれびと手配4名 | | | | 山中産会場in | | 受付説明 | | 受付対応 | | | | | | 記念品配布準備 | 記念品配布対応 | | | | | | | | | |
| 荷物 | 荷物トラック | 西山 | | | 山中産会場in | | | 荷物預かり 準備 | | 荷物預かり管理 | | 県民の森 移動 | 荷物返却 準備 | | | 荷物返却 | | | | 県民の森 片付け | 解散 | | | | | |
| | 荷物トラック | WS西川 | | | 山中産会場in | | | 受付・荷物預かり準備 | | 荷物預かり管理 | | 県民の森 移動 | 荷物返却 準備 | | | 荷物返却 | | | | 県民の森 片付け | 山中産 片付け | | アローレへ | | | |
| | 自家用車 | 下出 | | | 山中産会場in | | | 荷物預かり 準備 | | 荷物預かり管理 | | 参加者全員 が菊の湯 出発次第 | 県民の森 移動 | 荷物返却 準備 | | 荷物返却 | | | | 県民の森 片付け | 解散 | | | | | |
| | 自家用車 | まれびと手配2名 | | | 山中産会場in | | | 荷物説明 | | 荷物預かり管理 | | 県民の森 移動 | 荷物返却 準備 | | | 荷物返却 | | | | 県民の森 片付け | 解散 | | | | | |
| 山中産 ふるまい | — | 村田 | | | 山中産会場in | | | | | | | | | | | ふるまい準備・対応 | | | | 片づけ | | | | | | |
| | — | まれびと手配5名 | | | 山中産会場in | | | | | | | | | | | ふるまい準備・対応 | | | | 片づけ | | | | | | |
| ステージ | 新木車2 | MC納代 | | | 山中産会場in | | | 会場アナウンス / 開会式 | | | スタート地点 移動 | スタートMC | 山中産 移動 | | 菊の湯待機 | | 表彰式 抽選会 | | | アローレへ | ※橋詰と移動 | | | | | |
| | — | WS橋詰 | | | 山中産会場in | | | 進行管理 | | | スタート地点 移動 | 山中産 移動 | | 菊の湯待機 ※表彰等確認 | | | 表彰式 進行管理 | | | アローレへ | | | | | | |
| | — | スタッフ1名 | | | 山中産会場in | | | 会場in | スタート地点 移動 | スタート 誘導 | スタート 誘導 | 山中産 移動 | | 菊の湯待機 ※表彰等確認 | | | 表彰式 進行管理 | | | 山中産 片付け | | | アローレへ | ※18:00まで | | |
| 駐車場 | — | 新家工業担当 まれびと手配3名 | | | 山中産会場in | | | 新家工業in 打ち合わせ | | 駐車場誘導業務 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | 山中健民体育館 まれびと手配2名 | | | 山中産会場in | | | 体育館in 打ち合わせ | | 駐車場誘導業務 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | 北大 まれびと手配1名 | | | 山中産会場in | | | 北大in 打ち合わせ | | 駐車場誘導業務 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | 推進隊8名 | | | 山中産会場in | | | 山中産会場in 打ち合わせ | | 各所配置後参加者の誘導を行う | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 規制 | — | 推進隊8名 | | | | | | | | | | | | | | 誘導、規制業務 | | | | 解散 | | | | | | |
| 出展 | — | WS袴田 | | | 山中産会場in | | | 出展誘導・TDNブース準備 | | TDNブース対応 | | スタート整列誘導 | | | | TDNブース対応 / 出展管理 / リザルト印刷(状況に応じて) | | | | 山中産 片付け | | | アローレへ | | | |
| 撤収 | 設営トラック | WS小宮山 | | | 山中産会場in | | | | | | | スタート整列誘導 | | | | 最後尾から設営備品撤収 | | | | 県民の森 片付け | 山中産 移動 | 山中産 片付け | アローレへ | | | |
| 担当 | 名前 | | 4:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |

菊の湯前道路封鎖

■運営車両計画

| 車両No. | 所属 | 運転手 | 車両 | 乗車人数 | 集合時間 | 駐車場所 | 運行① | | | | 運行② | | | | 運行③ | | | | | | |
|-------|------|----------|--------------------------|---------------------|------|----------|-------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------------------|--------|--|--------|
| | | | | | | | 出発時間 | 運行区間 | 回業者 | 用途 | 出発時間 | 運行区間 | 回業者 | 用途 | 出発時間 | 運行区間 | 回業者 | 用途 | | | |
| 1 | まれびと | 新 木 | 計測開始ポイントへ移動 | 4名 | 6:30 | 山中温泉支所 | 10:20 | 山中座⇒スタート地点 | 加賀市交差機橋 山下 山中前工芸会会長 櫻井 中島 | 移動のみ | スタート地点 | 11:00 | スタート地点⇒山中座 | 加賀市交差機橋 山下 山中前工芸会会長 櫻井 中島 | 移動のみ | 山中温泉 支所 | — | — | — | — | — |
| 2 | まれびと | 西 出 | 地元緊急対応車両 | 4名 | 6:30 | 山中温泉支所 | — | — | — | 【山中温泉支所待機】 緊急時対応車両 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 加賀市 | 市 職 員 | 立哨用マイクロバス 【市役所車両】 | 15名 | 9:00 | (株)キタデ | 9:30 | (株)キタデ⇒コース一周 ⇒最後尾追走 | WS星谷 立哨スタッフ14名 | 立哨配置（立哨4〜17） | 立哨スタッフ | 11:30頃 | 選手最後尾⇒立哨回収 ⇒戻りキタデ | WS星谷 立哨スタッフ14名 *星谷は県民の森で下 案 | 立哨回収（立哨4〜17） | (株)キタデ | — | — | — | — | — |
| 4 | WS | 石 渡 | リタイア回収・救護バン 【RSJトラック】 | 2名 | 7:30 | 山中温泉支所 | 7:30 | 山中座⇒(株)キタデ ⇒山中座 | WS星谷 ※キタデまで | 立哨備品を積んで 立哨部現金庫等に移動。 終了後山中座に戻る。 | 山中温泉支所 | 10:30 | 山中座⇒計測開始ポイント ⇒ゴール地点 | 消防士1名 | 最後尾について リタイア回収・救護 | — | 12:30 | ゴール地点⇒山中座 | 消防士1名 | 引き続き、最後尾について リタイア回収・救護 ※県民の森で看護師より報告を受ける | 山中温泉支所 |
| 5 | WS | 栗 原 | 放送・搬取トラック 【RSJトラック】 | 0名 | 6:00 | 山中温泉支所 | 6:30 | 山中座⇒スタート地点 ⇒山中座 | — | スタート地点放送 | 山中温泉支所 | 10:00 | 山中座⇒スタート地点 ⇒ゴール地点 | — | 移動のみ | ゴール地点 | 12:30 | ゴール地点⇒県民の森 ⇒山中座 | WS戸村 | 移動のみ *最後尾追走しながら搬取業務 | 山中温泉支所 |
| 6 | WS | 飯 田 | 計測備品運搬車両 【パネオ】 | 1名 | 6:00 | 山中温泉支所 | 6:00 | 山中座⇒コース一周 ⇒山中座 | WS中島 | コース・放送物 チェック | 山中温泉支所 | 8:30 | 山中座⇒ゴール地点 | — | 移動のみ | 計測テント 脇 | 12:00 | ゴール地点⇒山中座 | — | 移動のみ | 山中温泉支所 |
| 7 | まれびと | 加賀市職員 | 告知先導車両 【市役所車両】 | 1名 | 6:30 | 山中温泉支所 | 8:30 | 山中座⇒(株)キタデ | まれびと高辻 | 移動のみ | (株)キタデ | 9:30 | (株)キタデ⇒ゴール地点 ⇒スタート地点 | まれびと高辻 | 10:15〜封鎖確認 | スタート地点 | 11:00 | スタート地点⇒県民の森 ⇒山中座 | まれびと高辻 | 予告先導車 ※県民の森からは、立哨員 に報告配布 | 山中温泉支所 |
| 8 | まれびと | 稲 手 | 移動車両 | 0名 | 6:30 | 山中温泉支所 | 8:30 | 山中座⇒県民の森 | — | 沿道住民等アナウンス | 県民の森 | 14:00 | 県民の森⇒山中座 | — | 移動のみ | 山中温泉支所 | — | — | — | — | — |
| 9 | まれびと | 西 山 | 荷物預かり用2tトラック | 1名 | 7:00 | 山中温泉支所 | 10:00 | 山中座⇒県民の森 | WS西川 | 参加者荷物移動車両 | 県民の森 | 13:00 | 県民の森⇒山中座 | — | 移動のみ | 山中温泉支所 | — | — | — | — | — |
| 11 | まれびと | 西 本 | 消防スタッフ移動用バイク | 1名 | 9:00 | 山中座（会場内） | 10:15 | 山中座⇒スタート地点 | 消防士1名 | 救護対応車両 | — | 10:50頃 | スタート地点⇒ゴール地点 | 消防士1名 | 救護対応車両 | — | 11:30頃 | ゴール地点⇒山中座 | 消防士1名 | 救護対応車両 | 山中温泉支所 |
| 12 | まれびと | 羽根田 | 写真撮影用バイク | 1名 | 9:00 | 山中座（会場内） | 10:15 | 山中座⇒スタート地点 | WS吉田 | カメラ撮影用車両 | — | 10:50頃 | スタート地点⇒ゴール地点 | WS吉田 | カメラ撮影用車両 | — | 11:15頃 | ゴール地点⇒山中座 | WS吉田 | カメラ撮影用車両 | 山中温泉支所 |
| 13 | ws | 橋 詰 | 新木さん車両 | 3名 | 6:00 | 山中温泉支所 | 10:20 | 山中座⇒スタート地点 | 結代・花田・小林 | 移動のみ | スタート地点 | 11:00 | スタート地点⇒山中座 | 結代・花田・小林 | 移動のみ | 山中温泉 支所 | — | — | — | — | — |
| 14 | ws | 小宮山 | 放送車両2tトラック | 2名 | 8:30 | 山中温泉支所 | 10:45 | 山中座⇒スタート地点 ⇒県民の森 | — | 放送物の搬取 *立哨4の看板は回収しない | — | 12:30 | 県民の森⇒山中座 ※規制コース逆送 | WS西川・星谷 *県民の森で合流 | 放送物の搬取 *立哨4の看板を回収 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | まれびと | 下 出 | 荷物運搬車両 （普通車） | 0名 | 7:00 | 山中温泉支所 | 10:15 | 山中座⇒県民の森 | — | 参加者荷物移動車両 | 県民の森 | 13:00 | 県民の森⇒山中座 | — | 移動のみ | 山中温泉支所 | — | — | — | — | — |
| 16 | まれびと | 荷物担 当 | 自家用車 | 担当 スタッフ 2名で移動 | 7:00 | 山中温泉支所 | 10:00 | 山中座⇒県民の森 | 担当 スタッフ 2名で移動 | 参加者荷物移動車両 | 県民の森 | 13:00 | 県民の森⇒山中座 | 担当 スタッフ 2名で移動 | 移動のみ | 山中温泉支所 | — | — | — | — | — |