

大会名:2017温泉ライダーin加賀温泉郷

手配・制作物スケジュール

開催日程:

5月21日

■全体MTG日程

1	【社内】50日前MTG	4月3日	タスク各所展開
2	各担当者と個別共有設定	—	
3	運営会議	4月10日	タスク各所展開
6	【社内】1stMTG	4月18日	マニュアル進捗確認
7	【社内】マニュアル共有MTG	4月26日	マニュアル更新確認 ※MTG無しの可能性あり
7	運営会議 ※現地訪問	4月28日	現地最終MTG(まれびと・消防打ち合わせ)
8	【社内】2ndMTG	5月9日	進捗タスク共有 ※MTG無しの可能性あり
9	【社内】全体MTG・不足備品発注	5月16日	全体はHC・EDのみ
10	【社内】残タスク確認	5月18日	積み込み前に確認
11	【社内】倉庫整理・積込	5月18日	翌日移動のため前日に倉庫整理。 ※KDDと一緒に。行う。
12	【社内】現地移動	5月19日	貴場・栗原・飯田・吉田
13	TT本番	5月21日	

■エシチューロ手配スケジュール一覧

	内容	責任者	手配希望日	手配完了	備考
1	外部スタッフ	新木・WS貴場	4月28日	5月8日	各種スタッフ等
2	ボランティア	新木・天王地		5月8日	
3	駐車場	新木・天王地		4月28日	
4	入浴手形情報	新木・WS貴場	4月28日	4月28日	TT・キッズはWS作成
5	おもてなし登録店	稲手		4月28日	
6	山代地元ブース	稲手・天王地	4月28日	4月28日	
7	かがやき出店	新木・定者	4月28日	4月28日	
8	ヴェローズ出店	稲手		直前機	出店備品等稲手さん吸い上げ→貴場に伝達
9	ふるまい手配	新木	4月10日	4月28日	WEB告知容易ふるまい早急到手配 28日までに画像と紹介原稿必要
10	給水用・水	新木		4月28日	TT・キッズはWS作成でも出しますか？
11	宿泊先(関係者・WS)	稲手・辻・WS貴場		—	辻さん依頼済み→細かい調整あり
12	MC調整	WS貴場		直前期	CHOCOさん:貴場
13	弁当	新木・WS貴場		5月12日	WS貴場は個数算出し、新木さんに情報抛出
14	無線	WS貴場・増田		5月12日	無線個数割り出し(全カテゴリー)
15	車両手配(バン1台)	新木		5月12日	救護車
16	車両手配(シャトルバス)	吉本・高辻		5月12日	立哨配置用バス
17	写真(フォトクリエイ)	WS西川		—	調整
18	封入キット	まれびと・岩田・吉本	4月28日	—	封入キットは必ず事前に一式そろえる
19	備品	新木・WS貴場		5月12日	後日備品リスト共有
20	保険 ※例年並み	WS今永		直前機	<p>●温泉ライダー 参加者・スタッフ:死亡・後遺障害300万、入院3,000円、通院2,000円 対人・対物:最大1億</p> <p>●温泉ライダーヒルクライム・キッズ・TT・ED 今永調整</p>

■製作物スケジュール一覧

	製作物	担当	第1稿共有	入稿日	納品日	備考
1	道路規制用案内看板	新木・WS貫場	4月10日	4月19日	4月28日	看板の割出枚数→まれびと ※昨年のもので使用できるなら日付のみ入れ替えます。
2	駐車場・会場までの案内看板	まれびと	—	—	5月25日	看板の割出・制作→まれびと
3	コース案内看板	WS貫場・飯田	—	5月15日	5月17日	
4	ゼッケン	WS貫場・今永	4月28日 ※先にデザイン共有したい	5月8日	5月15日	昨年同様 ※主要5社
5	表彰メダル	WS貫場・飯田・戸村	—	5月1日	5月15日	発注リスト作成依頼→飯田or戸村
6	表彰状	WS貫場・吉田	4月28日 ※先にデザイン共有したい	5月8日	5月15日	全カテゴリー表彰状
7	参加記念品(歯ブラシ)	新木	—	—	5月15日	発注数相談
8	スタッフ記念品(?)	新木	—	—	5月15日	今年ありますか?
9	プログラム	WS貫場・まれびと	5月8日	5月12日	5月17日	例年よりスケジュール前倒し
10	プログラム広告	WS栗原・貫場・まれびと	4月28日	—	—	まれびと→主要5社のプログラムデータの確認をお願いします。
11	大会役員・実行委員・運営委員名簿	まれびと	4月28日	—	—	コンプ版名簿提出
12	宮元陸挨拶原稿・写真	吉本	4月28日	—	—	手配日程マスト
13	新家康三挨拶原稿・写真	岩田	4月28日	—	—	手配日程マスト
14	実行委員長挨拶	定者	4月28日	—	—	手配日程マスト
15	イベントインフォ	WS貫場・まれびと	4月28日	—	—	製作には飲食ブース情報必須
16	参加案内書(おもてなし登録店情報入れ込み)	WS・貫場・まれびと・高辻	4月26日 (社内確認)	5月1日 (まれびと確認)	5月11日 (WEBUP・発送)	事前発送物
17	駐車証	WS貫場・今永	—	—	5月11日	事前発送物
18	参加カード	WS今永	—	—	5月11日	事前発送物
19	健康チェック表	WS今永	—	—	5月11日	事前発送物
20	会場内掲示物(ラミネート・オーレ類)	WS・貫場・飯田・川上	—	1月15日	5月17日	
21	受付関連掲示物	WS今永・戸村	—	5月15日	5月20日	
22	リザルト	WS飯田・まれびと	4月28日	—	5月15日	
23	アンケート	WS貫場・今永	5月8日	—	5月19日	webアンケート
24	スタッフID	新木	—	—	5月15日	
25	報告書	WS貫場・吉田	—	—	6月中	6月中で作成

■(まれびと)原稿手配スケジュール一覧

	内容	責任者		締切	備考
1	駐車場	定者		—	場所の情報をウィズスポへ ※昨年と変わりないですよ?
2	交通規制情報			—	確定情報WEB掲載
3	おもてなし登録店情報	稲手		—	確定情報WEB掲載・プログラム掲載
4	ふるまい情報	新木		—	確定情報WEB掲載・プログラム掲載
5	飲食出展情報	稲手・中村		—	確定情報WEB掲載・プログラム掲載
6	無料温泉入浴情報	新木		—	確定情報WEB掲載・プログラム掲載
7	プログラム用あいさつ文依頼	吉本・岩田・新木		—	プログラム掲載
8	封入キット確認	岩田・まれびと・吉本		—	
9	メイン協賛主要5社	新木・岩田		—	プログラム掲載情報確認